







[bookmark: _GoBack]关于内蒙古恒盛环保科技工程有限公司“农牧业废弃物循环利用的高效生物有机肥研发
与示范应用”项目结题验收延期的请示

鄂尔多斯市科技局：
内蒙古恒盛环保科技工程有限公司“农牧业废弃物循环利用的高效生物有机肥研发与示范应用”项目，为2021年鄂尔多斯市科技重大专项，实施期为2年，在项目实施期内部分项目指标企业不能完成，申请结题验收延期至2024年10月。项目延期主要原因如下：
一、因2022年疫情的原因，原材料采购，以及对生产工艺及配套生产设施设备的升级改造受到严重影响，致使项目实施进度滞后。
二、同样受疫情影响的原因，项目合作单位西北农林科技大学作为人才与技术研究支撑单位，研发技术人员无法到场，致使田间试验指导、用肥跟踪、采样取样等方面工作不能按时按要求完成，导致2022年项目实施阶段的系统评价研究不能按时按要求进行。田间试验指导、用肥跟踪、采样取样等工作几乎是在2023年度开展进行。
三、项目配套农用微生物制剂设备因受疫情原因影响，考察调研、设计论证、中试试验、采购安装进度滞后，2023年度逐步实施进行。
四、2023年示范田作物待秋季收获后需对土壤养分、作物产量、作物品质、减肥减药、降低病虫害、控水节水、土壤性质、土壤修复等进行系统性评价，需要持续较长时间，与项目验收时间有所冲突。
妥否，请予审核。

附件：1.内蒙古恒盛环保科技工程有限公司“农牧业废弃物循环利用的高效生物有机肥研发与示范应用”项目结题验收延期的请示
2.内蒙古恒盛环保科技工程有限公司“农牧业废弃物      循环利用的高效生物有机肥研发与示范应用”项目延期申请书。
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